

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. Z26082024 zo dňa 26.08.2024**  
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
(ďalej len „**dodatok**“)

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

Názov: Centrum poradenstva a prevencie  
Adresa: Hodská 2352/62, 924 81 Galanta  
zastúpeným: PhDr. Miroslava Vašková, riaditeľka  
IČO: 42160286  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0036 9731  
BIC: SPSRSKBA  
Krajina: Slovenská republika  
Internetová adresa organizácie: www.centrumga.sk  
tel.: 031 / 780 56 14  
mobil: PhDr. Vašková: 0911 769 774  
e-mail: mvaskova@psychology.sk

*(ďalej len „objednávateľ“)*

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.  
Sídlo: Suchá nad Parnou 68, Suchá nad Parnou 919 01

Zastúpený: Ing. Mária Srnáková, konateľ

Oprávnený rokovať vo veciach:


a) zmluvných: Ing. Mária Srnáková, konateľ  
b) technických: Ing. Lukáš Kalný, riaditeľ  
IČO: 53131801  
DIČ/IČ DPH: 2121277521/SK2121277521  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK95 0200 0000 0043 1166 0653

Číslo telefónu: +421 908 481 139  
E-mail: sluzby.suchanadparnou@gmail.com  
Registrácia: OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 47029/T

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

**Článok 2**  
**Preambula**

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 26.08.2024 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky **„Rekonštrukcia a modernizácia budovy\_3. etapa“** (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením Čl. 3 bod 7 zmluvy, Čl. 5 bod 12 zmluvy, Čl. 19 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na písm. b), písm. c) a písm. e) ako aj § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



3. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny zmluvy doplnením navyiac prác, nezahrnutých v pôvodnej zmluve, a to z dôvodu: počas vykonávania prác vyplynula z povahy diela, s ohľadom na funkčnosť, využitie a účel využívania diela, potreba nevyhnutnej zmeny diela a doplnenie navyiac prác, najmä z dôvodu zabezpečenia riadne funkčného diela.
4. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na nasledovných zmenách zmluvy (ďalej aj „naviac práce“):
- 1) Výmena ventilov na radiátoroch:  
V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie vchodu bolo potrebné demontovať vykurovacie telesá a v miestnosti na registratúru sa prekladalo vykurovacie teleso z jednej steny na druhú, na základe čoho sa musel vypustiť celý vykurovací systém. Po opätovnom natlakovaní systému vykurovacou vodou sa prejavil únik vody na pôvodných ventiloch vykurovacích telies a nakoľko aktuálne prebieha vykurovací sezóna, je nevyhnutné tieto ventily vymeniť. Uvedená skutočnosť sa nedala vopred predvídať a bola identifikovaná až v čase realizácie diela.
- 2) Výmena okien:  
Výmena okien rozmerov 450x1200 mm - v návrhu výkazu v procese verejného obstarávania bolo zahrnutých 12 kusov okien, ale nedopatrením pri príprave opisu predmetu zákazky do procesu verejného obstarávania objednávatelom sa zabudli započítať aj okná v miestnosti WC o počte 4 ks. Pre riadne odovzdanie funkčného diela je preto nevyhnutné vymeniť aj tieto okná, ktoré súvisia priamo s prebiehajúcou rekonštrukciou a úpravami. Uvedenú skutočnosť identifikoval zhotoviteľ až pri realizácii diela na základe zhodnotenia stavu súčasného riešenia diela, kedy identifikoval, že sa jedná o pôvodné okná.
5. Zmena zhotoviteľa v tejto fáze realizácie diela by spôsobila výrazné ťažkosti ohľadom prípadných reklamácií a záručnej doby realizovaných prác diela, problémy so vstupom iného zhotoviteľa na stavenisko a finančne by výrazne predražila realizáciu diela. Predmetná zmena vyplynula až v čase realizácie konkrétnych technologických prác diela, kedy sa zistila potreba doplnenia navyiac prác. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu 9 103,28 € bez DPH, 10 013,61 € s DPH, pričom táto zmena nepresahuje 15% hodnoty ceny diela podľa zmluvy - vo výške 176 042,39 € s DPH.
6. Zmluvné strany sa preto dohodli na úhrade realizácie navyiac prác, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku, v rozsahu oceneného rozpočtu.
7. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tohto dodatku odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy zmeny týkajúce sa rozsahu diela tak, ako je uvedené v prílohách tohto dodatku.

### Článok 3 Predmet dodatku

1. V Čl. 5. Zmluvy o dielo sa mení ods. 3. a nahrádza sa novým znením:

*Pôvodná cena diela bola stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania nasledovne:*

<b>Cena bez DPH:</b>	160 038,54 €
<b>DPH:</b>	16 003,85 €
<b>Cena s DPH/celkom:</b>	176 042,39 €

*Navýšenie ceny diela v zmysle Dodatku č.1 je:*

<i>Spolu bez DPH</i>	9 103,28 eur
<i>DPH 20 %</i>	910,33 eur
<i>Spolu s DPH</i>	10 013,61 eur

3. *Nová cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:*

<b>Cena bez DPH:</b>	169 141,82 €
<b>DPH:</b>	16 914,18 €
<b>Cena s DPH/celkom:</b>	186 056,00 €

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 68 IČO: 53 131 801 DIČ: 21 21 277 521	1
--	---

**Článok 4**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.
6. Neoddeliteľnou prílohou dodatku sú:
  - Rozpočet navyše prác

V Galante, dňa: 17. 10. 2024

Za objednávateľa:

Centrum poradenstva a prevenc:  
Hodská 2352/62  
924 81 Galanta

-1-

.....  
PhDr. Miroslava Vaškova  
riadiateľka

V Suchej nad Parnou, dňa: 16. 10. 2024

Za zhotoviteľa:

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 68 IČO: 53 131 801 DIČ: 21 21 277 521 1
--

.....  
Ing. Mária Srnáková  
konateľ

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 68 IČO: 53 131 801 DIČ: 21 21 277 521 1
--



Cénová ponuka

**SLUŽBY**

Názov: Výmena ventilov a regulačných hlavíc kúrenia CPP Galanata Hodská 62

10.10.2024

Suchá nad Parnou s.r.o.

Názov	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
<b>Výmena ventilov</b>			
1 Demontáž okna	11,60 m	2,00 €	23,20 €
2 Montáž nového okna	11,60 m	7,00 €	81,20 €
3 Okno fixné 450 x 1200 mm izolačné trojsklo	2,00 ks	243,30 €	486,60 €
4 Okno sklopné 450 x 1200 mm izolačné trojsklo	2,00 ks	283,30 €	566,60 €
<b>Spolu</b>			<b>1 157,60 €</b>

Názov	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
<b>Výmena ventilov</b>			
1 Vypustenie jednotlivých stúpačiek	1,00 kpl	137,50 €	137,50 €
2 Demontáž ventilov a spodných šróbení	100,00 ks	8,75 €	875,00 €
3 Úprava potrubia skrátenie, rezanie závitov	100,00 ks	10,00 €	1 000,00 €
4 Montáž nových termoventilov a spiatočiek	100,00 ks	16,25 €	1 625,00 €
5 Napustenie a odvzdušnenie systému	1,00 kpl	160,00 €	160,00 €
6 Materiál	100,00 ks	38,75 €	3 875,00 €
7 Cestovné a zabezpečovacie náklady	1,00 kpl	100,00 €	100,00 €
8 Odvoz a likvidácia odpadu	1,00 kpl	173,18 €	173,18 €
<b>Spolu</b>			<b>7 945,68 €</b>

Celkom bez DPH 9 103,28 €  
DPH 10% 910,33 €  
Celkom s DPH 10 013,61 €

\* "Jednotková cena" a "Cena spolu" sú uvedené bez DPH.

**SLUŽBY**Suchá nad Parnou, s.r.o.,  
registrovaný sociálny podnik

919 01 Suchá nad Parnou 68

IČO: 531 31 801

DIČ: 21 21 277 521

IČ DPH: SK 21 21 277 521

+421 905 373 263

sluzby.suchanadparnou@gmail.sk

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parnou 68 IČO: 53 131 801 DIČ: 21 21 277 521	1
--	---

4 / 1  
v . . . . .